CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamd, R.P.

ACUERDO N° 133
De 30 de septiembre de 2008.

Por el cual se autoriza al sefior Alcalde del Distrito de Panama a formalizar Addenda de tiempo al
contrato  No.489-2008 suscrito con la empresa Asociacion Accidental Urbaser — Plotosa, S.A.
para la operacién del relleno sanitario de Cerro Patacdn, distrito de Panama, Republica de
Panama, con el aprovechamiento de material reciclable y del bio gas proveniente del Relleno
Sanitario, aplicando el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), para extender el periodo de
preparacion de seis (6) meses a nueve (9) meses contados a partir de la orden de proceder.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA,
en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Panama mediante Resolucién No.C-003 de 3 de enero de 2008 adjudico la Licitacion
Pablica No0.2005-5-76-0-08-LP-000151 “para centratar la Operacién de un Relleno Sanitario en Cerro
PatacOn, Distrito de Panama, Repuablica de Panama, con el aprovechamiento de material reciclable y del
bio gas proveniente del Relleno Sanitario, aplicando el mecanismo de desarrollo limpio (MDL), a la
Asociacion Accidental Urbaser Plotosa;

Que en virtud de lo anterior, el Municipio de Panamé celebrd contrato No.489-2008 con la Asociacion
Accidental Urbaser-Plotosa, S.A. para contratar la Operacion de un Relleno Sanitario en Cerro Patacon,
Distrito de Panamd, Republica de Panamd, con el aprovechamiento de material reciclable y del bio gas
proveniente del Relleno Sanitario, aplicando el mecanismo de desarrollo limpio (MDL);

Que el dia 7 de marzo de 2008 se recibié debidamente refrendado por la Contraloria General de la
Republica el Contrato No.489-2008 suscrito con la Aseciacion Accidental Urbaser-Plotosa, S.A. para
contratar la Operacion de un Relleno Sanitario en Cerro Patacdn, Distrito de Panamd, Republica de

Panam4, con el aprovechamiento de material reciclable y del bio gas proveniente del Relleno Sanitario,
aplicando el mecanismo de desarrollo limpio (MDL);

Que conforme a lo senalado en la Clausula Séptima del Contrato No.489-2008, el dia 26 de marzo de 2008
se le hizo formal entrega al representante legal de la empresa Asociacion Accidental Urbaser — Plotosa, S.A
de la orden de proceder, a fin de iniciar los trabajos objeto del precitado contrato;

Que la Clausula Décima Tercera del precitado contrato establece que a EL OPERADOR se le otorgard un
periodo de seis (6) meses, contados a partir de la entrega de la orden de proceder, para realizar los trabajos
previos al inicio de operaciones y deberd ejecutar tareas especificas dentro de ese término, asi como
hacerle la entrega al Coordinador del Proyecto por parte del Municipio de Panama de los siguientes

documentos: Plan de Trabajo de Preparacién, Reportes Mensuales de Preparacién y el Plan de Trabajo
Final;

Que segln lo antes sefalado EL OPERADOR debia culminar con el periodo de preparacidn y hacer la
entrega de los trabajos e informes antes descritos a mas tardar el dia 26 de septiembre del afio en curso;

Que el dia 26 de agosto de 2008 la Asociacion Accidental Urbaser — Plotosa, S.A, mediante nota s/n
calendada el 19 de agosto de 2008 le solicita al Municipio de Panama una extension de tiempo del Perfodo
de Preparacion, por las siguientes razones:

e Residuos Hospitalarios y Lodos: “Se han venido realizando numerosas reuniones y gestiones con
ANAM vy el Ministerio de Salud con el objeto de aclarar la situacién. La operacién actual conlleva
la admision de los referidos residuos sin tratamiento. Sin embargo, con la entrada en operacién de
la empresa, seglin el pliego de cargos, no podrian seguir admitiéndose los mismos para asi cumplir
con las medidas de mitigacion del Plan de Manejo y adecuacion ambiental (PAMA), aprobado por
la ANAM......... " “ Se debe sefialar que en funcién de lo determinado para el tratamiento de los
residuos hospitalarios, el Ministerio de Salud establecié un cronograma de actividades, que
adjuntamos, que no ha sido cumplido por la autoridad sanitaria y, por tanto, ha afectado las labores
comprometidas en el proyecto y que dependen de esta decisién”.

e Entrega de equipos: “con la entrega de la orden de proceder se realizé un preacuerdo de compra
con la empresa Cardoze & Lindo, representante oficial de Caterpillar en la Republica de Panama,
formalizado en fecha de 23-5-08, en la que Caterpillar se comprometia a unas fechas de entregas
anteriores al 27 de septiembre de 2008. Sin embargo y tal como expresa Cardoze & Lindo en
comunicacién adjunta, Caterpillar no va a poder cumplir con las fechas de entrega de todos los
equipos adquiridos. AlUn cuando es compromiso firme de la empresa suplir los equipos no
entregados en fecha por otros equivalentes, consideramos no apropiado comenzar los trabajos con
equipos no disefados para la operacion en rellenos sanitarios. Como se expresa en la
comunicacion adjunta esta situacion queda fuera del control de la empresa”.
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e Proceso de tramitacion de permisos: “ ... La indefension senalada en el punto uno ha supuesto a su
vez que la tramitacién de los permisos tanto ambientales como de operacién, frente a las

autoridades de ambiente y salud, no haya podido terminar de completarse y hayan generado un
desajuste con el cronograma inicial.”

“El desajuste en el cronograma por los motivos expuestos suponen que ciertas actividades y obras
no podran estar desarrolladas y concluidas respectivamente para el inicio de operaciones,
planificado para el dia 27 de septiembre de 2008.....” “Teniendo en cuenta que en la definicién de
la situacion expuesta, en la entrega de los equipos y en la obtencién de la correspondiente

permisologia quedamos a expensas de los plazos de aprobacion por parte de las autoridades, y que
estos quedan fuera del control de la empresa”.

Que la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, que regula esta contratacion, establece en su Articulo 84 que

“Los retrasos que fueren producidos por causas no imputables al contratista, daran derecho a que se
extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso”;

Que una vez recibida la solicitud de prérroga, el Municipio de Panamd, a través del Inspector y del
Coordinador del Proyecto, analizé la situacion, y verificé la validez de los argumentos presentados por EL
OPERADOR, que ha demostrado que, por causas no imputables a él, le es imposible cumplir con el
periodo de preparacién en los seis (6) meses otorgados y, por consiguiente, accede a extender el término
del periodo de preparacion a nueve (9) meses, contados a partir de la orden de proceder;

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Sefior Alcalde a celebrar Addenda de tiempo al Contrato No.489-2008
suscrito con la Asociacién Accidental Urbaser — Plotosa, S.A. para la Operacién de un Relleno Sanitario en
Cerro Patacon, Distrito de Panamd, Republica de Panamé, con el aprovechamiento de material reciclable v
del bio gas proveniente del Relleno Sanitario, aplicando el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) para

extender el periodo de preparacion de seis (6) meses a nueve (9) meses contados a partir de la orden de
proceder,

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo empezara a regir a partir de su sancién.

Dado en la Ciudad de Panama, a los treinta (30) dias del mes de septiembre del afo dos mil ocho (2008).

EL PRESIDENTE,

H.C. JAVIER ORTEGA

EL VICEPRESIDENTE, EL SECRETARIOGENERAL, f

H.C. SENEN MOSQUERA=— JOSE DE LA ROSA CASTILLO
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ALCALDIA DEL DISTRITO DE PANAMA
Panama, 8 de octubre de 2008

Sancionadg \ Ejecitese y Ciamplase:

ARGADO LA SECRETARIA GENERAL
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