



**CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ  
PANAMA R.P.**

**ACUERDO No. 09**

De 18 de febrero de 2003

**Por el cual se autoriza al Señor Alcalde del distrito de Panamá a negociar y celebrar Addenda No.01 al Contrato No.153-2001, para los trabajos de remodelación de las Bibliotecas Municipales de Río Abajo, San Felipe, Curundu y Santa Ana en el distrito de Panamá, suscrito con la empresa CORPORACIÓN DE INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. (CÓINCO, S.A.).**

**EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA,**  
En uso de sus Facultades Legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Señor Alcalde del distrito de Panamá solicita sea presentada a la consideración del Honorable Consejo Municipal de Panamá autorización para la negociación y celebración de Addenda No. 1 al Contrato No.153-2001, para los trabajos de Remodelación de las Bibliotecas Municipales de Río Abajo, San Felipe, Curundu y Santa Ana, ubicadas en el distrito y provincia de Panamá;

Que mediante Resolución No.C-061 de 25 de julio de 2001, se le adjudicó la solicitud de precios No.MP-SP-36-2001, para los trabajos de remodelación de las Bibliotecas Municipales de Río Abajo, San Felipe, Curundu y Santa Ana, distrito y provincia de Panamá, a la empresa Corporación de Ingenieros Contratistas, S.A. (CÓINCO, S.A.);

Que el Municipio de Panamá, suscribió Contrato No. 153-2001 con la empresa Corporación de Ingenieros Contratistas, S.A. (CÓINCO, S.A.) para los trabajos de remodelación de las Bibliotecas Municipales de Río Abajo, San Felipe, Curundu y Santa Ana, ubicadas en el distrito y la provincia de Panamá;

Que mediante orden de proceder No.4 de 14 de marzo de 2002, se le autorizó a la Corporación de Ingenieros Contratistas, S.A. (CÓINCO,S.A.) iniciar los trabajos correspondientes;

Que mediante informe técnico de la Dirección de Sistemas de Información se señala que el Centro Infoplaza de la Biblioteca de San Felipe debió ser eliminada del contrato, debido a que éste local fue utilizado en otro proyecto; y,

Que a raíz de lo antes expuesto se considera necesario disminuir los trabajos y actividades contempladas en las especificaciones técnicas de la solicitud de precios No.MP-SP-36-2001, las cuales forman parte de la cláusula primera del Contrato No.153-2001, a fin de eliminar los trabajos relacionados con las Bibliotecas de San Felipe, y por consiguiente disminuir del monto total del contrato la suma de Seis mil quinientos cuarenta y siete balboas con 95/100 (B/.6,547.95), el monto total del contrato;

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR** al Señor Alcalde para negociar y celebrar la Addenda No. 1 al Contrato No.153-2001, a fin de disminuir las actividades y los trabajos relacionados con la Remodelación de la Biblioteca de San Felipe y por consiguiente disminuir del monto total del contrato la suma de Seis mil quinientos cuarenta y siete balboas con 95/100 (B/.6,547.95).

*Tal*



**CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ  
PANAMA R.P.**

/...Página No. 2

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Disminuir la suma de Cinco mil setecientos treinta y cinco balboas con 95/100 del Contrato No.153-2001 a la partida presupuestaria No. 5.761.90.01.08.01.512 del presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Panamá.

**ARTÍCULO TERCERO:** El presente Acuerdo empezará a regir a partir de su sanción.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil tres.

**EL PRESIDENTE,**

*Carlos Manuel de León C.*  
**H.C. CARLOS MANUEL DE LEÓN C.**

**LA VICEPRESIDENTA,**

*Astrid Wolff Villalaz*  
**H.C. ASTRID WOLFF VILLALAZ**

**EL SECRETARIO GENERAL**

*Luis Eduardo Camacho*  
**LUIS EDUARDO CAMACHO**

fbw

**ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ  
Panamá, 25 de febrero de 2003**

**Aprobado:  
EL ALCALDE**

*Juan Carlos Navarro Q.*  
**JUAN CARLOS NAVARRO Q.**

**Ejecútese y Cúmplase:  
LA SECRETARIA GENERAL**

*Norberta A. Tejada Cano*  
**NORBERTA A. TEJADA CANO**